

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂREA Nr. 62

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali și a devizului general actualizat în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării

Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr. 499/2024 al Prefectului Județului Iași, întrunit la lucrările ședinței extraordinare, de îndată, din data de 24 august 2026, la convocarea primarului prin Dispoziția nr. 513/2026;

Având în vedere:

- contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și U.A.T. Comuna Răducăneni, înregistrat sub nr. 125122/2022, respectiv sub nr. 10832/2022, prin care se finanțează implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 68 din 30 septembrie 2025 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrat sub nr. 7579/RG/22.07.2026;
- certificatul de performanță energetică cu nr. 150609/707400, elaborat în conformitate cu Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor - Mc001;
- devizul general actualizat în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, deviz înregistrat sub nr. 7978/RG/2026 și întocmit de către s.c. BDP CONSTRUCT s.r.l. în calitate de proiectant general în baza contractului de servicii cu nr. 317/AP/2023;
- referatul, înregistrat sub nr. 8004/RG/2026, al Compartimentului investiții și administrare domeniu public și privat, prin care propune aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții menționat mai sus și a indicatorilor tehnico – economici finali;
- referatul de aprobare și proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 8004/RG/2026, ale primarului comunei;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Răducăneni, înregistrate sub nr. 63/CEBF/2026, nr. 63/CISF/2026 și sub nr. 63/CAPJ/2026, precum și rapoartele compartimentelor de resort înregistrate sub nr. 8060/RG/2026, respectiv sub nr. 8063/RG/2026;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 440/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), precum și ale alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „*Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași*”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Se aprobă devizul general actualizat în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „*Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași*”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 68 din 30 septembrie 2025 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „*Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași*”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4

Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de resort, precum și Instituției Prefectului Județului Iași pentru controlul legalității.

Adoptată astăzi 24 august 2026.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Consilier local,
Cătălin HĂDĂR**

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Cătălin-Rivelino BUMBARU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62/24.08.2026 ^{^1}			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ^{^1}) s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată ^{^2}	24/08/2026	
2	Comunicarea către primar ^{^2})	24/08/2026	
3	Comunicarea către prefectul județului ^{^3})	24/08/2026	
4	Aducerea la cunoștința publică ^{^4}) ^{^5})	24/08/2026	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ^{^4}) ^{^5})	/ /	
6	Hotărârea devine obligatorie ^{^6}) sau produce efecte juridice ^{^7}), după caz	24/08/2026	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

^{^1}) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.”

^{^2}) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”

^{^3}) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...

^{^4}) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”

^{^5}) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”

^{^6}) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”

^{^7}) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

^{^1} Se completează cu numărul și anul hotărârii consiliului local.

^{^2} Se bifează/subliniază tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 62 din 24 august 2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
actualizați în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții
Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectului de investiții = 2.570.090,15 lei fără T.V.A, respectiv 3.100.751,69 lei cu T.V.A,

din care construcții-montaj (C+M) = 2.199.978,35 lei fără T.V.A, respectiv 2.660.563,71 lei cu T.V.A,

Din care:

- Lucrări de consolidare seismică : 777.786,60 lei fără TVA;
- Lucrări de creștere eficientizare energetică: 684.452,21 lei fără TVA;
- Total eligibil: 1.462.238,81 lei fără TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi:

Școala nr. 2 Răducăneni – Bilanț teritorial

Funcțiune principală	Clădire de învățământ
Regim de înălțime	P
H _{max.}	+7,00m
H _{min.}	+4,12m
S teren	729,00 mp
S.c.	316,00 mp
S.d.	316,00 mp
S. utilă	239,17 mp
S. trotuare	180,00 mp
S. alei pietonale	20,00 mp
S. spațiu verde	160,00 mp
P.O.T. existent/propus	43,34,00 %
C.U.T. existent/propus	0,43 acd/mp
Construcția proiectată se încadrează în :	
Categorია de importanță “C” – Normală (conf. HGR nr. 766/1997)	
Clasa de importanță “III ” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013)	
Gradul de rezistență la foc “II ” (conf. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118/1999)	

c) indicatori privind consumurile specifice de energie și emisia de CO₂:

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	257,85	66,30
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	355,66	142,00
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	355,66	48,90
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0,00	93,10
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	138,71	1,10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local,
Cătălin HĂDĂR

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Cătălin-Rivelino BUMBARU

Întocmit,
proiectant s.c. BDP CONSTRUCT s.r.l.

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 62 din 24 august 2026

DEVIZ GENERAL - actualizat
în urma finalizării lucrărilor la obiectivului de investiții
Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A) LEI	TVA 19% LEI	TVA 21% LEI	Valoare (inclusiv T.V.A) LEI	ELIGIBIL (fără TVA) LEI	NEELIGIBIL (fără TVA) LEI	Bază TVA 19% LEI	Bază TVA 21% LEI
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului									
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	3.121,20	0,00	655,45	3.776,65	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	3.121,20	0,00	655,45	3.776,65	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20
CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului									
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	35.629,42	0,00	7.482,18	43.111,60	0,00	35.629,42	0,00	35.629,42
	TOTAL CAPITOL 2	35.629,42	0,00	7.482,18	43.111,60	0,00	35.629,42	0,00	35.629,42
CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică									
3.1	Studii de teren	12.000,00	2.280,00	0,00	14.280,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	12.000,00	2.280,00	0,00	14.280,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	8.000,00	1.520,00	0,00	9.520,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4	Certificarea performanței și auditul energetic al clădirilor	13.000,00	1.520,00	1.050,00	15.570,00	0,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00
3.5	Proiectare	76.800,00	14.592,00	0,00	91.392,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	13.000,00	2.470,00	0,00	15.470,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.800,00	1.292,00	0,00	8.092,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	47.000,00	8.930,00	0,00	55.930,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.7	Consultanță	50.000,00	0,00	10.500,00	60.500,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50.000,00	0,00	10.500,00	60.500,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	33.000,00	0,00	6.930,00	39.930,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	8.000,00	0,00	1.680,00	9.680,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	0,00	840,00	4.840,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A) LEI	TVA 19% LEI	TVA 21% LEI	Valoare (inclusiv T.V.A) LEI	ELIGIBIL (fără TVA) LEI	NEELIGIBIL (fără TVA) LEI	Bază TVA 19% LEI	Bază TVA 21% LEI
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4.000,00	0,00	840,00	4.840,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	25.000,00	0,00	5.250,00	30.250,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	212.800,00	23.712,00	18.480,00	254.992,00	0,00	212.800,00	124.800,00	88.000,00
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază									
4.1	Construcții și instalații	2.135.964,68	12.787,47	434.419,06	2.583.171,21	1.462.238,81	673.725,87	67.302,49	2.068.662,19
4.1.1	OBIECT 4.1.1 - LUCRĂRI DE CONSOLIDARE SEISMICĂ	777.786,60	12.787,47	149.201,66	939.775,74	777.786,60	0,00	67.302,49	710.484,11
4.1.2	OBIECT 4.1.2 - LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ	684.452,21	0,00	143.734,96	828.187,17	684.452,21	0,00	0,00	684.452,21
4.1.3	4.1.3 - ALTE LUCRĂRI - MĂSURI CONEXE	673.725,87	0,00	141.482,43	815.208,30	0,00	673.725,87	0,00	673.725,87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	17.329,31	0,00	3.639,16	20.968,47	0,00	17.329,31	0,00	17.329,31
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	132.781,80	0,00	27.884,18	160.665,98	0,00	132.781,80	0,00	132.781,80
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.286.075,79	12.787,47	465.942,39	2.764.805,66	1.462.238,81	823.836,98	67.302,49	2.218.773,30
CAP. 5 - Alte cheltuieli									
5.1	Organizare de șantier	7.933,74	608,38	993,66	9.535,79	0,00	7.933,74	3.202,01	4.731,73
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7.933,74	608,38	993,66	9.535,79	0,00	7.933,74	3.202,01	4.731,73
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	24.530,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00	24.530,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,1% din C+M)	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (0,5% din C+M)	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	32.463,74	608,38	993,66	34.065,79	0,00	32.463,74	3.202,01	4.731,73
CAP. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare									
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2.570.090,15	37.107,86	493.553,69	3.100.751,69	1.462.238,81	1.107.851,34	195.304,50	2.350.255,65
	din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	2.199.978,35	13.395,86	447.189,51	2.660.563,71	1.462.238,81	737.739,54	70.504,50	2.129.473,85

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A) LEI	TVA 19% LEI	TVA 21% LEI	Valoare (inclusiv T.V.A) LEI	ELIGIBIL (fără TVA) LEI	NEELIGIBIL (fără TVA) LEI	Bază TVA 19% LEI	Bază TVA 21% LEI
----------	---	--------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

INDICATORI COMPONENTA 5

	CURS EURO	4,9227	LUNA MAI 2021	
		LEI	EURO	EURO / MP
	TOTAL PROIECT	2.570.090,15	522.089,53	1.652,18
	BUGET DE STAT	1.462.238,81	297.040,00	940,00
	BUGET LOCAL	1.107.851,34	225.049,53	712,18
AC [MP]	316			
	CONSOLIDARE SEISMICA	777.786,60	158.000,00	500
	LUCRARI DE CRESTERE EFICIENTIZARE ENERGETICA	684.452,21	139.040,00	440
	CHELTUIELI NEELIGIBILE	1.107.851,34	225.049,53	712,18

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local

Cătălin HĂDĂR

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general

Cătălin-Rivelino BUMBARU

Întocmit,
proiectant s.c. BDP CONSTRUCT s.r.l.